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      SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

  THANH TRA SỞ 

Số: 37/KL-TTr 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

          Điện Biên, ngày 01 tháng 8 năm 2024 

KẾT LUẬN THANH TRA  

Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn 

năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh 

thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa 

bàn Thành phố Điện Biên Phủ. 

Từ ngày 21/5/2024 đến 1/7/2024 đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra 

số 26/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu 

thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/7/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG 

Theo báo cáo của UBND Thành phố: Tổng số kế hoạch vốn được giao 

trung hạn giai đoạn 2021-2023 là 2.069.846 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn NSĐP thành phố quản lý được giao là 242.637 triệu đồng. 

- Vốn NSĐP tỉnh quản lý được giao là: 1.378.166 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia là 84.121 triệu đồng. 

- Vốn Ngân sách Trung ương: 364.922 triệu đồng. 

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

I. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu. 

1. Công tác ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng vốn 

đầu tư công 

Trên cơ sở các Quyết định giao đầu tư, giao vốn của UBND tỉnh , HĐND 

thành phố . Ngay từ đầu các năm, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

4956/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 

vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; Quyết định số 2771/QĐ-

UBND ngày 26/12/2022, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2023, thành phố ĐBP. 
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Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhanh việc giải 

ngân kế hoạch đầu tư công được giao. UBND thành phố đã có những văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc đến các chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý dự án nghiêm 

túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Thành ủy, UBND thành 

phố trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công, như: Văn bản số 1762/UBND-TCKH ngày 14/09/2021, về tổng hợp nhu 

cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2022; Văn bản 

số 856/UBND-TCKH ngày 15/5/2022, về việc xây dựng tiến độ và cam kết giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023... 

2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử 

dụng vốn đầu tư công 

Căn cứ danh mục dự án được giao triển khai thực hiện từ năm 2021 đến 

năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo việc lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án theo quy định. 

- Trong năm 2021 có 63 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong 

đó UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án, UBND thành phố phê duyệt 60 dự án. 

- Trong năm 2022 có 19 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong 

đó UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án, UBND thành phố phê duyệt 15 dự án. 

- Trong năm 2023 có 03 dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 

3. Công tác lập, phân bổ, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công do thành 

phố quản lý năm 2021, 2022 và 2023: 

- Nguồn vốn NSĐP (30%) là 58.456 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 

57.930 triệu đồng, đạt 99,01% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy 

bỏ) là: 526 triệu đồng.  

- Nguồn vốn đấu giá đất do thành phố quản lý 183.109 triệu đồng; Kết 

quả giải ngân là 169.195 triệu đồng, đạt 92% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa 

giải ngân (hủy bỏ) là: 526 triệu đồng. 

- Nguồn tài trợ của Công ty TNHH LIONS club Việt Nam (thành phố 

quản lý) 1.072 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 1.041 triệu đồng, đạt 97% KH; 

Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 31 triệu đồng. 

4. Công tác thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn NSTW, 

NSĐP do tỉnh quản lý. 

- Nguồn thu sử dụng đất là 697.279 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 

273.503 triệu đồng, đạt 39% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) 

là: 423.776 triệu đồng 

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 680.887 triệu đồng; Kết quả giải ngân 

là 643.997 triệu đồng, đạt 95% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy 

bỏ) là: 36.890 triệu đồng 
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- Nguồn vốn di dân TĐC thủy điện Sơn La là 331.886 triệu đồng; Kết quả 

giải ngân là 181.619 triệu đồng, đạt 55% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải 

ngân (hủy bỏ) là: 150.367 triệu đồng 

- Vốn QĐ 666 Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư 

thủy điện Sơn La là 32.935 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 26.378 triệu đồng, 

đạt 80% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 6.557 triệu đồng 

- Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng là 101 triệu đồng; 

Kết quả giải ngân là 96 triệu đồng, đạt 95% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải 

ngân (hủy bỏ) là: 5 triệu đồng 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi là 78.398 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 

70.816 triệu đồng, đạt 90% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) 

là: 7.583 triệu đồng 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 5.723 triệu 

đồng; Kết quả giải ngân là 4.432 triệu đồng, đạt 77% KH; Kế hoạch vốn còn lại 

chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 1.291 triệu đồng 

* Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế nhưng không giải 

ngân hết vốn được giao. Việc không giải ngân hết hoặc chậm giải ngân vốn kế 

hoạch dẫn đến phải hủy bỏ, chuyển nguồn sang năm sau đã làm giảm hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư công. 

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn thu từ sử dụng đất và đấu giá đất, 

một số dự án đến hết năm 2023 vẫn còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 

Nguyên nhân: 

Một số dự án do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu và điều kiện thực tế nên 

không thể thực hiện thi công dẫn đến không có khối lượng để giải ngân kế hoạch 

vốn. Đề nghị kéo dài kế hoạch vốn sang năm tiếp theo. 

Khối lượng công việc đền bù, giải phóng mặt bằng lớn, còn nhiều khó 

khăn, vướng mắc cơ chế chính sách. Một số người dân trong vùng dự án có đất 

bị thu hồi chưa đồng tình với chính sách đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

dẫn đến có nhiều đơn thư, khiếu nại, phản ánh. Nhận thức, ý thức chấp hành của 

một bộ phận người dân về pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường còn 

hạn chế.  

Các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ về đất đai, đo đạc, quy chủ 

phức tạp phải thực hiện rất nhiều thủ tục hồ sơ, pháp lý cần có thời gian dài để 

thực hiện hoàn chỉnh.  

Do vướng mắc trong công tác đấu giá đất, dẫn đến chưa có vốn thanh toán 

khối lượng hoàn thành tại một số dự án. 

5. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu 

Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 128 gói thầu xây lắp, với tổng giá 
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gói thầu 749.328 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 744.033 triệu đồng, tiết kiệm qua 

đấu thầu 5.295 triệu đồng. Trong đó, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 93 gói 

thầu, hình thức đấu thầu thông thường 25 gói thầu, chỉ định thầu 10 gói thầu.  

Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng: Trong giai đoạn 2021-2023 

100% gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được thực hiện qua 

mạng theo đúng lộ trình Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 và 

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

6. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư 

Trong 3 năm 2021, 2022 và 2023 UBND tỉnh cũng như sở Kế hoạch và 

Đầu tư đều có công văn yêu cầu về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu 

tư đối với từng năm tại các Công văn số 364/UBND-TH ngày 15/2/2022 của 

UBND tỉnh; Số 265/SKHĐT-TH ngày 17/2/2022 và của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư;  Số 241/SKHĐT-TH ngày 14/2/2023 và số 340/SKHĐT-TH ngày 16/2/2024 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND thành phố cũng đã có Báo cáo tương ứng 

với từng năm tại 02 Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 28/02/2022 và số 56/BC-

UBND ngày 23/02/2023 và số 61/BC-UBND ngày 22/02/2024 của UBND thành 

phố về Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đối với từng năm. 

Ngoài ra đề nghị UBND thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm 

túc việc báo cáo giám sát, đánh giá chi tiết cho từng dự án theo quy định. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ và xử lý đúng quy định đối với các 

dự án không thực hiện trọng giai đoạn tới. 

II. Việc chấp hành pháp luật trong công tác triển khai thực hiện dự án 

1. Các dự án được thanh tra tổng thể. 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã lựa chọn ra một số dự án 

kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về Đầu tư công, công tác Đấu thầu 

và các nội dung có liên quan (có biểu chi tiết kèm theo): 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh các dự án được lựa chọn tại các chủ 

đầu tư. 

2.1. Công tác lựa chọn nhà thầu: 

- Công tác đấu thầu: Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định pháp luật, có công khai 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Công tác chỉ định thầu: Các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu được kiểm 

tra toàn bộ được thực hiện theo quy trình rút gọn. Quy trình thực hiện đảm bảo 

đúng quy định. Việc công khai KQLC nhà thầu theo quy trình rút gọn lên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo đấu thầu tại các dự án còn chưa đầy đủ. 

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT được phân cấp cho xã, 

phường thực hiện chưa đảm bảo. 

- Công tác thương thảo và ký kết hợp đồng: Cơ bản đúng quy định. 
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2.2. Tiến độ thực hiện:  

Các dự án được thanh tra cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

đúng theo thiết kế, một số dự án đang triển khai vẫn trong tiến độ thực hiện. 

70% dự án thanh tra đã được đi kiểm tra thực tế và ghi biên bản kiểm tra thực tế, 

30% các dự án còn lại không kiểm tra thực tế, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về 

tính chính xác trong công tác thi công. 

2.3. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT và triển 

khai thực hiện dự án 

Tất cả các dự án trên đều tuân thủ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án 

theo Luật Đầu tư công, Luật xây dựng. Tuy nhiên vẫn có sai sót ở một số dự án: 

2.3.1 Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ. 

- Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường 

Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Tại tổ 11, hạng mục Nền và mặt đường: 

Trong công tác đổ bê tông mặt đường tính sai khối lượng đổ bê tông mặt 

đường. Sau khi cùng chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn 

thanh tra đề nghị giảm trừ giá trị  9.777.357 đồng. 

2.3.2 Phòng Phòng GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá 

Khoang.  

+ Ván khuôn dầm nhà lớp học xây mới chưa trừ đi các vị trí trên tường 

(0,22m) và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối lượng 30m2, giá trị 

chênh lệch 6.100.000 đồng. 

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn. 

+ Khối lượng gạch xây tường nhà lớp học làm mới chưa trừ đi các vị trí 

giằng tường ngang và giằng đứng và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu 

tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối 

lượng 3 m3, giá trị chênh lệch 6.200.000 đồng. 

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã 

Mường Phăng. 

+ Khối lượng gạch xây tường nhà lớp học làm mới chưa trừ đi các vị trí 

giằng tường ngang và giằng đứng và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu 

tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối 

lượng 3,5 m3, giá trị chênh lệch 7.000.000 đồng. 

2.3.3 UBND xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Nhà Văn hóa xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. 
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+ Công tác ván khuôn thân kè áp mã ván khuôn tường không hợp lý, đề 

nghị cắt giảm phần khối lượng cột chống bằng ống thép. Sau khi cùng chủ đầu 

tư tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị cắt giảm là 7.000.000 đồng (giá trị đã 

được làm tròn). 

- Công trình: Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang,thành phố Điện Biên 

Phủ. 

+ Công tác xây tường nhà làm việc 3 tầng chênh lệch 4m3. Sau khi cùng 

chủ đầu tư tính toàn lại, giá trị đề nghị thu hồi 7.810.816 đồng. 

2.3.4 UBND phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Làm mới đường bê tông nội đồng, Tổ dân phố 10, Phường 

Nam Thanh. 

+ Công tác láng nền sàn không đánh mầu cho lớp lót taluy dày 3cm không 

hợp lý, đoàn thanh tra đề nghị chuyển về vận dụng mã bê tông lót. Sau khi cùng 

các đơn vị có liên quan tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị thu hồi  

9.574.424 đồng. 

- Công trình: Đường bê tông nội đồng bản Noong Chứn, phường Nam 

Thanh. 

+ Công tác láng nền sàn không đánh mầu cho lớp lót taluy dày 3cm không 

hợp lý, đoàn thanh tra đề nghị chuyển về vận dụng mã bê tông lót. Sau khi cùng 

các đơn vị có liên quan tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị thu hồi  

6.968.054 đồng. 

2.3.5 UBND phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Mương thoát nước, đường bê tông tổ dân phố 1, phường 

Thanh trường.   

+ Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cơ bản đảm bảo theo thiết kế 

được phê duyệt. Tuy nhiên phần đất đắp từ mặt ruộng trở lên không thực hiện do 

điều kiện thực tế. Đề nghị giảm trừ chi phí đắp đất này giá trị 5.000.000 đồng. 

- Công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 8, phường 

Thanh Trường TP Điện Biên Phủ. 

+ Công tác khảo sát, thiết kế chưa chi tiết các mặt cắt. Đơn vị khảo sát 

thiết kế chưa có kinh nghiệm, còn sơ xuất trong công tác thiết kế bản vẽ thi 

công, dẫn đến trong quá trình thi công còn có vướng mắc. 

+ Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán cơ bản áp đúng định mức, 

đơn giá, tuy nhiên vẫn còn sai sót về mặt khối lượng thi công: 

Sau khi cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, khối lượng bê tông thân 

rãnh thừa 20m3, đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị chênh lệch 35.200.000 

đồng. Các chi phí lập BCKTKT, chi phí giám sát, chi phí QLDA giảm theo giá 

trị xây lắp, tổng giá trị đề nghị thu hồi theo chi phí xây lắp 3.700.000 đồng (đều 

do công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh thực hiện). 
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- Công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 3 phường Thanh 

Trường. 

Bê tông nền đường chưa điều chỉnh lại vật liệu gỗ làm khe co giản (vẫn đề 

0,014m3/1m3 bê tông), sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tính 

toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ 1,5 m3 gỗ chèn khe co giãn giá trị 

7.000.000 đồng. 

2.3.6 UBND phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Sửa chữa, Nâng cấp trụ sở UBND phường Tân thanh. 

+ Hạng mục nhà làm việc sửa chữa phần bậc tam cấp chưa lát đá, đề nghị 

thu hồi giá trị 14.328.108 đồng đối với nội dung này. 

2.3.7 UBND phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Công trình: Sửa chữa nâng cấp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND 

phường Him Lam. Tại mục A, Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng số 1: 

+ Diện tích sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà phần cải tạo chênh lệch 

60m2 đơn giá theo hợp đồng 54.457đ/m2, do khối lượng này đã thanh toán, 

đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị 3.267.420 đồng. 

+ Diện tích sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà phần cải tạo chênh lệch 

25m2 đơn giá theo hợp đồng 80.120đ/m2, do khối lượng này đã thanh toán, 

đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị 2.003.000 đồng. 

* Trách nhiệm đối với tồn tại trên thuộc về các đơn vị tư vấn lập dự toán, 

thẩm tra, đơn vị thẩm định và các chủ đầu tư. 

2.4. Công tác thanh toán vốn, quyết toán công trình: 

Công tác nghiệm thu, thanh toán: Cơ bản thực hiện đúng trình tự thủ tục 

cần thiết để nghiệm thu thanh toán theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn có sai sót 

như đã nêu tại mục 2.3. 

2.5. Về chất lượng công trình: 

Qua kiểm tra thực địa, khối lượng, kích thước hình học các phần nổi đã 

thực hiện tại các công trình cơ bản đúng với hồ sơ thiết kế. Chất lượng công 

trình cơ bản đảm bảo. Một số công trình không kiểm tra thực tế, chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm về chất lượng thi công. 

2.6. Công tác lưu trữ hồ sơ: Công tác lưu trữ hồ sơ tại đơn vị cơ bản đầy 

đủ. 

C. KẾT LUẬN. 

I. Những mặt làm được: 

- Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật đầu tư công, công tác đấu thầu 

giai đoạn 2021-2023 tại thành phố đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, 

công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công do thành phố quản lý giai 

đoạn năm 2021-2023 cơ bản phù hợp quy định pháp luật đầu tư công. 
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- Các dự án được lập và triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương đầu 

tư, kế hoạch được duyệt. Trong công tác lựa chọn nhà thầu; khảo sát địa chất, 

địa hình; quản lý hồ sơ dự án, trình tự đầu tư; chấp hành thời gian trong quy 

trình đầu tư được thực hiện cơ bản đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng. 

- Thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án đúng quy trình theo Luật Xây dựng. 

- Về hiệu quả đầu tư: Qua kiểm tra, các công trình đã và đang triển khai 

đúng mục tiêu dự án và nhu cầu thực tế của người dân. 

II. Hạn chế, sai sót và trách nhiệm. 

- Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSĐP 

tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2023 còn một số tồn tại sau: Tỷ lệ giải ngân 

năm 2023 vốn đầu tư công của thành phố còn thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển 

nguồn sang năm sau. 

+ Đối với nội dung Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển 

nguồn sang năm sau: Ngoài những nguyên nhân khách quan ở phần B (nêu 

trên), UBND thành phố, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cũng có trách 

nhiệm trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí nhân lực thực hiện, 

chưa lường trước những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án.  

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn thu từ sử dụng đất và đấu giá đất 

đến hết năm 2023 vẫn còn xảy ra tình trạng nợ đọng tại các dự án. Tuy nhiên, 

đến thời điểm thanh tra các dự án các dự án cơ bản đã được bố trí đủ vốn trong 

năm 2024 hoặc đã có phương án bố trí vốn để chấm dứt tình trạng nợ đọng. 

- Công tác theo dõi số liệu về Kế hoạch vốn hàng năm và tỷ lệ giải ngân 

vốn các năm 2021-2023 tại thành phố chưa chặt chẽ, số liệu báo cáo còn có sai 

lệch giữa các báo cáo. 

-  Công tác theo dõi số liệu về Kế hoạch vốn hàng năm và tỷ lệ giải ngân 

vốn tại thành phố chưa chặt chẽ, số liệu báo cáo còn có sai lệch giữa các báo 

cáo. 

- Công tác đấu thầu còn thiếu sót trong việc công khai đăng tải kết quả 

LCNT đối với các gói chỉ định thầu rút gọn. Việc phê duyệt Kế hoạch LCNT tại 

cấp phường, xã chưa đúng quy trình (như đã nêu tại điểm 2.1 phần II mục B). 

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT có công trình còn chưa áp chưa sát 

thực tế, công tác nghiệm thu thanh toán còn có sai sót (như đã nêu tại điểm 2.3 

phần II mục B). 

* Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về UBND thành phố, 

các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đơn vị được giao nhiệm 

vụ chủ đầu tư. 

 D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Đề 

nghị: 
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1. Đề nghị UBND Thành phố Điện Biên Phủ và các tổ chức, đơn vị có 

liên quan Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban Quản lý dự án các công trình; Phòng 

quản lý đô thị; Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các phường: Thanh trường, 

Nam Thanh, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh; UBND xã Pá Khoang tổ chức 

họp rút kinh nghiệm với những tồn tại nêu trên. 

2. Đề nghị UBND Thành phố Điện Biên Phủ, chủ đầu tư và các đơn vị có 

liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đồng bộ các giải 

pháp chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, 

thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

3. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế 

hoạch đầu tư công; lập kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân cho từng dự án, 

theo dõi tiến độ và chất lượng đối với các công trình, thường xuyên kiểm tra, 

giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn. 

4. UBND Thành phố Điện Biên Phủ rà soát và tìm hướng giải quyết dứt 

điểm tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. 

5. Các chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý về kinh tế tổng số tiền 

130.929.179 đồng. Trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 107.951.822 đồng, 

giảm trừ qua thanh toán 22.977.357 đồng (chi tiết số liệu tại biểu kèm theo). 

6. Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật thanh tra số 

11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 bằng hình thức Đăng tải lên cổng thông tin điện 

tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ 

chức là đối tượng thanh tra. 

7. Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, các biện pháp và thời 

gian khắc phục những tồn tại về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2024. 

Trên đây là kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTr 

ngày 13/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn 

năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                                                                          

- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở KH&ĐT; 

- UBND thành phố ĐBP; 

- Ban QLDA các công trình; phòng 

GD&ĐT; phòng TCKH ; Phòng QLĐT 

thành phố; 

- UBND các phường: Thanh trường, Nam 

Thanh, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh; 

UBND xã Pá Khoang; 

- Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở (để 

đăng tải lên công thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, HSTTr. 

         CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

 

 

             Mùa Chiến Khu 
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TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THANH TRA VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

(Kèm theo kết luận thanh tra số        /KL-TTr ngày       /    /2024)                                                                                                                                                                                                     

ĐVT : Đồng 

STT Tên dự án được thanh tra 
Tổng giá trị 

sai phạm (nếu có) 

Hình thức 

xử lý 

Nội dung sai phạm 

và một số tồn tại 

I 
Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên 

Phủ 
   

1 
Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 

10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ. 
9.777.357  

Giảm trừ qua 

thanh toán 

Tính sai khối lượng 

thi công 

II Phòng Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ    

1 
Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá 

Khoang.  
6.100.000  

Thu hồi vào 

NSNN 

Tính sai khối lượng 

thi công 

2 
Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn 

6.200.000 
Giảm trừ qua 

thanh toán 

Tính sai khối lượng 

thi công 

3 
Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã 

Mường Phăng. 
7.000.000  

Giảm trừ qua 

thanh toán 

Tính sai khối lượng 

thi công 

4 
Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp xã 

Mường Phăng 
- - - 

5 
Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Nà Nhạn xã Nà 

Nhạn 
- - - 

6 Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu - - - 

III Phòng Quản lý Đô thị thành phố Điện Biên Phủ    

1 
Sửa chữa nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn vạch 

kẻ đường trên các tuyến đường nội thị thành phố 
- - - 

2 

Thay thế, sửa chữa hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng 

đô thị trên một số tuyến phố, khu trung tâm quảng trường, 

cầu A1, cầu C4, cầu Thanh Bình 

- - - 
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3 Trồng, cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố - - - 

IV UBND phường Him Lam    

1 
Làm mới và nâng cấp đường bê tông, rãnh thoát nước bản 

Huổi Phạ, phường Him Lam  
- - - 

2 
Sữa chữa nâng cấp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND 

phường Him Lam 
5.270.420  

Thu hồi vào 

NSNN 

Tính sai khối lượng 

thi công 

3 
Làm mới và nâng cấp đường bê tông, rãnh thoát nước tổ 

dân phố 1, 2 phường Him Lam (giai đoạn 2). 
- - - 

V UBND phường Tân Thanh    

1 
Công trình Sửa chữa, Nâng cấp trụ sở UBND phường Tân 

thanh 
14.328.108 

Thu hồi vào 

NSNN 

Khối lượng không 

thực hiện (cắt giảm) 

VI UBND phường Thanh Trường    

1 
Mương thoát nước, đường bê tông tổ dân phố 1, phường 

Thanh trường.   
5.000.000  

Thu hồi vào 

NSNN 

Khối lượng không 

thực hiện (cắt giảm) 

2 
Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 8, phường 

Thanh Trường TP Điện Biên Phủ 
35.200.000 

Thu hồi vào 

NSNN 

Tính sai khối lượng 

thi công 

 

 

3.700.000 
Thu hồi vào 

NSNN 

Chi phí tư vấn cắt 

giảm theo khối lượng 

thi công (Công ty 

TNHH tư vấn và xây 

dựng Hà Anh nộp) 

3 
Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 3 phường 

Thanh Trường 
7.000.000 

Thu hồi vào 

NSNN 

Tính sai khối lượng 

thi công 

4 Sửa chữa trụ sở UBND phường Thanh Trường - - - 

5 Đường bê tông bản Na Púng, phường Thanh Trường - - - 

6 
Đường bê tông, rãnh thoát nước bản Ta Pô, phường Thanh 

Trường 
- - - 
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7 
Đường bê tông, rãnh thoát nước Tổ dân phố 6, phường 

Thanh Trường 
- - - 

8 
Đường bê tông, rãnh thoát nước Tổ dân phố 4, phường 

Thanh Trường 
- - - 

VII UBND phường Noong Bua    

1 
Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tổ dân phố 5, Phường Noong Bua, 

thành phố Điện Biên Phủ 
- - - 

VIII UBND phường Nam Thanh    

1 Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông rãnh thoát nước bản Khá    

2 
Làm mới đường bê tông nội đồng, Tổ dân phố 10, Phường 

Nam Thanh 
9.574.424  

Thu hồi vào 

NSNN 

Vận dụng định mức 

không hợp lý 

3 
Đường bê tông nội đồng bản Noong Chứn, phường Nam 

Thanh 
6.968.054 

Thu hồi vào 

NSNN 

Vận dụng định mức 

không hợp lý 

4 
Công trình Xây dựng mới đập suối Ứng ca, Phường Nam 

Thanh 
- - - 

5 
Rãnh thoát nước tổ dân phố 2, 4, Bản Khá, Phường Nam 

Thanh 
- - - 

6 
Làm mới đường bê tông nội đồng tổ 11 bản khá Phường 

Nam Thanh 
- - - 

IX UBND xã Pá Khoang    

1 
Nhà Văn hóa xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ 

7.000.000 
Thu hồi vào 

NSNN 

Vận dụng định mức 

không hợp lý 

2 
Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang,thành phố Điện Biên 

Phủ 
7.810.816 

Thu hồi vào 

NSNN 

Tính sai khối lượng 

thi công 

 TỔNG 
130.929.179   
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